



قرار مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

رقم (8) لسنة (2018م)

في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المنعقد بمقر الهيئة يوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440 هجرية، الموافق 2018/11/27 ميلادية.

رئيس مجلس الإدارة

برئاسة المهندس / عبد الملك أحمد محمد العرشي
وبحضور كل من:-

عضو مجلس الإدارة

1. الدكتور / ياسين محمد عبد الكريم الخراساني

= = =

2. الأستاذ / أمين معروف علي الجند

= = =

3. القاضي / عبد الرزاق سعيد حزام الأكلحي

سكرتير مجلس الإدارة

وبحضور المهندس / جميل علي أحمد الصبري

تم إصدار القرار الآتي:

في الشكوى المقدمة من مؤسسة سما إعمار

ضد

الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في المناقصتين رقم 2017/5 و 2018/1 الخاصتين بتوريد وحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية لعدد (13) مشروعاً بمحافظة الحديدة و عدد 20 مشروعاً في محافظة أبين.

الوقائع والإجراءات

تتصل وقائع وإجراءات الشكوى بما يلي:

أولاً: تقدمت الشاكية بعريضة شكوى إلى الهيئة ضد الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف تضمنت قيام الجهة باستبعاد العطاء المقدم من قبلها بالرغم من أنه مطابق للشروط والمواصفات وهو الأقل سعراً، وطلبت من الهيئة إنصافها.

ثانياً: بعد استلام الشكوى، وجهت الهيئة مذكرتين إلى الجهة المشكو بها برقم (71) و (72) وتاريخ 2018/3/6م تضمنتا إيقاف إجراءات المناقصتين و موافاة الهيئة بالأوليات.

وبناء عليه، قامت الجهة بالرد على الهيئة بالمذكرة رقم (103) وتاريخ 2018/3/10 م والتي تضمنت الرد على المذكرتين وكما يلي:

أ. الرد فيما يخص المناقصة رقم 2017/5 و الخاصة بمشاريع محافظة الحديدة:

1. تم ارساء عدد 4 مشاريع من المناقصة على المورد مؤسسة بن ياسين بمبلغ وقدره 150,363 دولار.
2. تم ارساء عدد 4 مشاريع من المناقصة على المورد علي محمد السنيديار بمبلغ وقدره 138,590 دولار.
3. تم التحليل للمشاريع الخمسة المتبقية و كانت مؤسسة سما إعمار أقل العطاءات المقدمة بمبلغ إجمالي 174,645 دولار و أرسلت نتائج التحليل وفقاً للقانون للإخوة مكتب منظمة اليونيسف - الحديدة عبر الايميل بتاريخ 2018/1/24.
4. بتاريخ 2018/2/18 تم الرد من اليونيسف باستبعاد العطاء المقدم من سما إعمار في هذه المشاريع وأي مشاريع مستقبلية للأسباب التالية:

- تأخر المقاول في تنفيذ مشاريع سابقة بحسب فترة العقد مما تسبب في إغلاق حساب وحدة



